



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400  
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911  
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

Instansi : UPN "Veteran" Yogyakarta	<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA (FHO)</b>
Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan gedung FTI dan Fisip (SA) (Ke-1) UPN "Veteran" Yogyakarta	Nomor : 179 /BA/UN62/VI/2023 Tanggal : 07 Juni 2023
Lokasi : Kampus UPN "Veteran" Yogyakarta Jl. Padjajaran Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta	

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : UPN "Veteran" Yogyakarta  
Jl. Padjajaran Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor : 01/UN62/KPA/2023 tanggal 02 Januari 2023 ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen UPN "Veteran" Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Bernadus Gatot Nurcahyono, ST  
Jabatan : Direktur Utama PT. Matra Karya  
Alamat : Jl. Palagan Tentara Pelajar Jongkang Sariharjo Sleman Yogyakarta

Berdasarkan Akte Notaris No.06 Tanggal 12 November 2022 oleh Notaris Dinda Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor : 331/UN62/SP/2022 tanggal 11 November 2022 tentang pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung FTI dan Fisip (SA) (Ke-1) UPN "Veteran" Yogyakarta.
2. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 830/BA/UN62/2022 tanggal 10 Desember 2022 tentang Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung FTI dan Fisip (SA) (Ke-1) UPN "Veteran" Yogyakarta.
3. Pada masa pemeliharaan pekerjaan tersebut tidak ada kerusakan atau perbaikan ulang dari Pihak User maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung FTI dan Fisip (SA) (Ke-1) UPN "Veteran" Yogyakarta dinyatakan selesai pada tanggal 07 Juni 2023.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kedua ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup pada hari dan tanggal tersebut oleh kedua belah pihak di Yogyakarta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :  
Kontraktor Pelaksana,  
PT. Matra Karya

Bernadus Gatot Nurcahyono, ST  
Direktur Utama

Yogyakarta, 07 Juni 2023  
PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd  
NIP. 196603141989031002





BERITA ACARA SERAH TERIMA  
Nomor 180 /UN62/ 05 /2023

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd  
NIP : 19660314 198603 1 002  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Biro Umum dan Keuangan  
UPN "Veteran" Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si.  
NIP : 19621219 198803 1 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) antara Pejabat Pembuat Komitmen UPN "Veteran" Yogyakarta dengan Direktur Utama PT. Matra Karya Nomor 179/BA/UN62/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung FTI dan FISIP (SA) (Ke-1) UPN "Veteran" Yogyakarta kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hasil Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung FTI dan FISIP (SA) (Ke-1) UPN "Veteran" Yogyakarta dari PIHAK PERTAMA berdasarkan:

1. Kontrak Nomor 331/UN62/SP/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung FTI dan FISIP (SA) (Ke-1) UPN "Veteran" Yogyakarta;
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 830/BA/UN62/2022 tanggal 10 Desember 2022 tentang Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung FTI dan FISIP (SA) (Ke-1) UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
3. Pada masa pemeliharaan pekerjaan tersebut tidak ada kerusakan atau perbaikan ulang dari user, maka masa pemeliharaan selama 180 hari atas Pembangunan Lanjutan Gedung FTI dan FISIP (SA) (Ke-1) UPN "Veteran" Yogyakarta dinyatakan telah selesai pada tanggal 7 Juni 2023.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat oleh kedua belah pihak, adapun hasil Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung FTI dan FISIP (SA) (Ke-1) UPN "Veteran" Yogyakarta tersebut dalam keadaan baik.

Yogyakarta, 8 Juni 2023

Yang menerima,  
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan  
PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si.  
NIP 19621219 198803 1 001

Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd  
NIP 19660314 198603 1 002



**PT. MATRA KARYA**  
**General Contractor**

Alamat : Jl. Palagan Tentara Pelajar Jongkang Sariharjo - Sleman Yogyakarta  
Email : matrakaryajogja2@gmail.com, IG : matrakarya  
Telp . 0274 - 450574 / 4285755



Nomor : 020/MK-ADM/FHO/VI/2023  
Hal : Permohonan FHO dan Ceklist

Kepada :

Yth. Drs. Setyo Budi Takarina, M.PD

Kepala Biro Umum dan Keuangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Fakultas Teknik Industri ( FTI ) dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ( FISIP ) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Di Tempat

Di  
tempat

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bernadus Gatot Nurcahyono, S.T.  
Perusahaan : **PT. MATRA KARYA**  
Nama Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Gedung Fakultas Teknik Industri ( FTI ) Dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ( FISIP ) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Lokasi : Jl. SWK 104, Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
Tahun Anggaran : 2022

Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 133/UN62/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 134/UN62/SPMK/2022 tanggal 14 Juli 2022, Addendum Surat Perjanjian Nomor : 331/UN62/SP/2022 tanggal 11 November 2022 mengenai waktu pemeliharaan pelaksanaan pekerjaan tersebut kami telah melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal 10 Desember 2022, maka dengan ini kami mengajukan permohonan FHO dan ceklist dilapangan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Juni 2023

**PT. MATRA KARYA**



Bernadus Gatot Nurcahyono, S.T.  
Direktur Utama